



ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СОМБОР  
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SOMBOR  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА- REPUBLIKA SRBIJA  
ZOMBORI KÖZEGESZSÉGÜGYI INTÉZET  
ÚSTAV PRE VEREJNÉ ZDRAVIE SOMBOR  
25000 Сомбор, Војвођанска 47 - 25 000 Sombor, Vojvođanska 47

e-mail : office@zzjzsombor.org

tel./fax. 025-412-888

Број : ЈНМВ 8/2016-1299

Датум: 15.09.2016.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/15, 68/15), у поступку јавне набавке број ЈНМВ 8/2016 , ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СОМБОР доноси:

## ОДЛУКУ

### о измени уговора о јавној набавци

Назив наручиоца: Завод за јавно здравље Сомбор

Адреса: Војвођанска 47, Сомбор;

Врста наручиоца: здравствена установа у државној својини

Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Радови- адаптација простора екотоксиколошке лабораторије и Центра за хигијену и хуману екологију у Заводу за јавно здравље Сомбор; 45000000 – Грађевински радови;

Првобитна вредност уговора: 1.173.910,00 динара без ПДВ-а.

Измењена вредност уговора ће бити: 1.241.092,80 динара без ПДВ-а.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

#### Имамо вишак радова у делу :

Ситуација садржи вишкове радова изведене на позицијама I.4, I.10, I.12, II.2, III.3 и IV.1. Исти нису уговорени, односно нису првобитно садржани у конкурсној документацији, а њихово извођење је неопходно из следећих разлога :

- позиција I.4 : демонтажа унутрашњих двокрилних врата са штоком је одрађена ради повезивања два простора према потреби инвеститора, те је количина са комада 1 помећана на комада 2 , а што првобитно није предвиђено.
- позиција I.10 : дошло је до вишка радова према захтеву инвеститора због уношења кабасте опреме , потребно је да се уграде врата ширине 1 м уместо 0.90 м
- позиција I.12 : рушење бетонске подне плоче дебљине до 15 цм је повећано са 4,00 м<sup>2</sup> на 6,73м<sup>2</sup> јер је испод итисона нађена скривена бетонска плоча у површини од 3,5 м<sup>2</sup> , која се у тренутку сачињавања понуде није могла предвидети.
- позиција II.2 : због опадања старог лошег малтера, имамо вишак квадратуре за мелтерисање са 25 м<sup>2</sup> на 41,91 м<sup>2</sup> , односно додатно је рађен комплетан плафон.
- позиција III.3 : израда надвратника у преградном зиду је повећана са ком 1 на ком 2 према потреби инвеститора, због директног уласка у просторију из ходника.
- позиција IV. 1 : је у директној вези са позицијом III.3 , односно уместо количине ком 1 , имамо ком 2



ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СОМБОР  
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SOMBOR  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА- REPUBLIKA SRBIJA  
ZOMBORI KÖZEGESZSÉGÜGYI INTÉZET  
ÚSTAV PRE VEREJNÉ ZDRAVIE SOMBOR  
25000 Сомбор, Војвођанска 47 - 25 000 Sombor, Vojvođanska 47

e-mail : office@zzjzsombor.org

tel./fax. 025-412-888

Извод из конкурсне документације и Уговора:

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извршилац је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. По добијању писмене сагласности Наручиоца, Извршилац радова ће извести вишак радова.

Директор ЗЗЈЗ Сомбор

Др Срђан Мереи

